
 

Décompostion d'un chantier

  

  

Décomposition d’un chantier (1ère Bac Pro)

  Cours simplifié Méthode + exemples Cas pratiques Corrigés-guides 
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1. Objectifs de la séance

  

À la fin de la séance, l’élève doit être capable de :

1. Découper un chantier en tâches simples, dans un ordre logique.

2. Associer à chaque tâche : qui (équipe), avec quoi (outils/matériaux), combien de

temps (durée approximative).

3. Identifier 2 risques et proposer 2 mesures de prévention.
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4. Définir des contrôles qualité concrets : “comment je sais que c’est bien fait ?”.

5. Présenter le tout dans un tableau clair (feuille ou tableur).

Compétence professionnelle visée : préparer et organiser un chantier

simple (raisonnement “terrain”, concret).

2. Idée centrale : un chantier = une suite de tâches

  

  

2.1 Définition simple

Chantier : un travail à réaliser sur un site, avec une commande, une équipe, du

matériel, des matériaux, une durée.

Décomposer : couper le travail en petites actions faciles à faire et à contrôler.

  

2.2 Pourquoi on décompose ?

Pour ne rien oublier.

Pour préparer outils, matériaux, EPI.

Pour organiser l’équipe (qui fait quoi).

Pour travailler en sécurité (anticiper les risques).

Pour obtenir une bonne qualité (travail propre, conforme).

  Image simple à retenir : Décomposer un chantier, c’est comme une recette : si on saute

une étape, le résultat est mauvais.  

3. Vocabulaire minimal

  Terme Définition Exemple
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Tâche Action courte, avec un

verbe

Tracer, décaisser,

planter, pailler

Ressources Tout ce qu’il faut pour

faire la tâche

2 élèves + râteau +

gravier

Moyens humains Nombre de personnes

et rôles

1 chef d’équipe + 2

équipiers

Matériaux Ce qu’on met en

place (hors végétaux)

Géotextile, gravier,

stabilisé, bordures

Végétaux Ce qu’on plante Vivaces, arbustes,

haies

Durée Temps estimé

(approximatif)

10 min, 30 min, 1 h

Sécurité Risques + prévention Gants, lunettes,

balisage

Qualité Ce qu’on contrôle Niveau, alignement,

propreté, stabilité

4. Méthode en 5 étapes (toujours la même)

  

Étape 1 — Lire la commande (la mission)

Je réponds à 3 questions :

Quoi ? Qu’est-ce qu’on doit livrer ?

Où ? Où est la zone ? Accès ? Contraintes ?

Avec qui ? Combien on est ?

Exemple : “Créer un massif paillé de 10 m², planter 15 vivaces, paillage 5 cm,

arrosage. Équipe de 2.”
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Étape 2 — Lister les tâches (verbes d’action)

On suit souvent une logique simple :

1. Installer / Sécuriser (zone, outils, EPI)

2. Préparer le support (sol, décaissement, nivellement)

3. Mettre en place (planter, poser, remplir)

4. Finir (pailler, arroser, réglages)

5. Nettoyer / Ranger / Contrôler

  

Étape 3 — Pour chaque tâche : Qui ? Avec quoi ? Combien de temps ?

On fait simple : des estimations approximatives suffisent (10–15 min, 30 min, 1 h…).

  Qui ? Avec quoi ? Durée 

Astuce : si la tâche est trop longue, on la coupe en 2 tâches plus simples.

  

Étape 4 — Ajouter Sécurité + Qualité (minimum pro)

  

  

Sécurité : 1 risque + 1 prévention

Risque : outil tranchant ? prévention : gants + distance

Risque : dos (TMS) ? prévention : posture + alternance

Risque : glissade (tuyau/terrain) ? prévention : zone rangée
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Qualité : 1 contrôle simple

Alignement au cordeau

Niveau au niveau à bulle

Propreté de fin de chantier

Plantation : collet au bon niveau

  

Étape 5 — Présenter sous forme de tableau

Le tableau est l’outil le plus simple, le plus clair, et proche de la réalité chantier.

5. Tableau standard à utiliser (feuille ou tableur)

  

Colonnes conseillées :

1. Tâche (verbe + précision)

2. Équipe (nb personnes / rôle si besoin)

3. Matériel / outillage

4. Matériaux / végétaux

5. Durée (approx.)

6. Sécurité (risque ? prévention)

7. Qualité (contrôle)

Conseil : 6 à 10 tâches suffisent pour un chantier simple au niveau 1ère Bac

Pro.

6. Exemple complet corrigé : Massif paillé 10 m²
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Commande : créer un massif de 10 m² : désherbage, plantation de 15 vivaces en godets,

paillage copeaux 5 cm, arrosage.

Contraintes : accès facile, 2 élèves, outillage manuel.

  Tâche Équipe Matériel /

outillage

Matériau

x /

végétaux

Durée Sécurité

(risque ? 

préventio

n)

Qualité

(contrôle

)

Installer

la zone,

préparer

les outils

2 Brouette,

râteau,

seaux

— 10 min Zone en

combrée

? ranger,

chemine

ment

libre

Zone

claire,

outils

prêts

Désherb

er /

nettoyer

la

surface

2 Binette,

râteau

Sacs

déchets

verts

30–40

min

Outil

tranchan

t ?

distance

+ gants

Surface

propre,

déchets

évacués

Ameublir

/ niveler

le sol

2 Griffe /

croc

— 20 min TMS dos

? posture

+ pauses

Sol

émietté,

niveau

correct

Positionn

er les

plants

2 Mètre,

cordeau

(si

besoin)

15

vivaces

10 min Piétinem

ent ?

circuler

en bord

Répartiti

on

régulière

Planter

(trous,

2 Transpla

ntoir,

Terre,

plants

40–50

min

Mains/ou

tils ?

Collet au

bon
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Tâche Équipe Matériel /

outillage

Matériau

x /

végétaux

Durée Sécurité

(risque ? 

préventio

n)

Qualité

(contrôle

)

mise en

place, ta

ssement)

pelle gants +

outils

posés à

plat

niveau,

motte en

contact

Arroser

(arrosag

e de plan

tation)

2 Arrosoir /

tuyau

Eau 10–15

min

Glissade

? tuyau

rangé,

zone

stable

Arrosage

complet,

pas de r

uisselle

ment

Pailler (5

cm,

régulier)

2 Brouette,

râteau

Copeaux 15–20

min

Poussièr

es ?

lunettes

si besoin

Épaisseu

r

régulière

, collets

dégagés

Nettoyer

/ ranger /

évacuer

déchets

2 Balai,

râteau

— 10–15

min

Charge ?

porter à

deux si n

écessair

e

Site

propre,

matériel

rangé

Contrôle

final

2 — — 5 min — Plantatio

n OK,

paillage

OK,

propreté

OK

Total indicatif : environ 2 h 20 à 3 h (selon sol, météo, niveau des élèves).

                             7 / 13



 

7. Règles simples à mémoriser

  

  

7.1 Règles d’ordre (ne pas se tromper)

On trace avant de décaisser / poser.

On prépare avant de planter / poser.

On contrôle pendant et à la fin.

On nettoie : un chantier “pro” est propre.

  

7.2 Contrôles qualité fréquents

Alignement (cordeau)

Niveau / pente (niveau)

Propreté (finition)

Stabilité (bordure, éléments posés)

Geste technique (collet, compactage)

  

7.3 Risques sécurité fréquents (et prévention)

Risque Exemples Prévention (simple)

Outils Coupures, chocs Gants, distance entre

opérateurs, outils

rangés

Manutention Dos, charges Porter à deux, posture,

pauses, alternance

Chutes / glissades Terrain irrégulier, tuyau Zone rangée,

cheminement dégagé
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Risque Exemples Prévention (simple)

Projections Poussières, gravillons Lunettes si besoin,

attention à l’orientation

Circulation / coactivité Véhicules, autres

élèves

Balisage, consignes,

zone délimitée

8. Cas pratiques progressifs (avec corrigés-guides)

  

Consigne générale : pour chaque cas, produire une liste de tâches (ordre logique) et un

mini-tableau. Rester simple : 6 à 8 tâches suffisent.

Cas pratique A — “Cartes tâches” (10–15 min)

  

Chantier : semis de pelouse 30 m²

Travail demandé : remettre les tâches dans l’ordre.

Délimiter la zone (cordeau)

Nettoyer pierres/déchets

Préparer le sol (émietter/niveler)

Semer

Ratisser légèrement (recouvrir les graines)

Rouler / tasser léger

Arroser

Corrigé-guide (ouvrir) 

Ordre attendu :

1. Délimiter

2. Nettoyer

3. Préparer le sol
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4. Semer

5. Ratisser léger

6. Rouler / tasser léger

7. Arroser

Cas pratique B — Mini-tableau (20 min)

  

Chantier : haie 8 m, 10 plants, paillage + arrosage

Contraintes : 2 élèves, sol un peu sec

Travail demandé : compléter un mini-tableau (6 lignes max) : tâche / équipe / outils /

matériaux / durée + 1 sécurité + 1 qualité.

Corrigé-guide (exemple de tâches) (ouvrir)

1. Traçage + repérage de l’axe de haie

2. Ouverture des trous (ou tranchée selon consigne)

3. Préparer les plants (hydratation si besoin)

4. Plantation (collet au bon niveau + tassement)

5. Arrosage de plantation

6. Paillage + nettoyage

Erreurs fréquentes : planter trop profond (collet enterré) ; espacement

irrégulier ; oublier l’arrosage de plantation ; paillage collé au tronc.

Cas pratique C — Dépendances faciles (20–25 min)

  

Chantier : allée 6 m x 1 m : bordures + géotextile + gravier

Travail demandé : cocher ce qui doit être fait avant / après.
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Affirmation Vrai / Faux

Pose bordure avant traçage ? Vrai    ? Faux

Géotextile avant gravier ? Vrai    ? Faux

Réglage gravier après bordures ? Vrai    ? Faux

Gravier avant décaissement ? Vrai    ? Faux
Corrigé-guide (ouvrir)

Pose bordure avant traçage : Faux

Géotextile avant gravier : Vrai

Réglage gravier après bordures : Vrai

Gravier avant décaissement : Faux

Idée clé : on prépare (tracer/décaisser/poser géotextile) avant de remplir,

sinon on refait le travail.

Cas pratique D — Répartition des rôles (15–20 min)

  

Chantier : plantation d’un massif + paillage (2 élèves)

Travail demandé : proposer une organisation “binôme efficace”.

Corrigé-guide (ouvrir)

Élève A : fait les trous + prépare le sol

Élève B : positionne les plants + plante

Puis inversion à mi-parcours (limiter fatigue, garder qualité)

Avantage : rythme, moins de fatigue, meilleure finition.

9. Mini-évaluation (30 min) + barème
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Support : choisir un seul cas (Massif paillé OU Allée gravier).

1. Lister au moins 6 tâches dans un ordre logique.

2. Compléter un tableau : équipe + outils + matériaux + durée.

3. Donner 2 risques + 2 préventions.

4. Donner 1 contrôle qualité pertinent.

Barème /10 :

3 pts : ordre logique et au moins 6 tâches

4 pts : ressources réalistes (équipe, outils, matériaux, durées)

2 pts : sécurité (2 risques + 2 préventions cohérentes)

1 pt : qualité (contrôle clair et pertinent)

Attendus (correction rapide) (ouvrir) 

Attendus : verbes d’action, logique “préparer ? faire ? finir ? ranger”, ressources réalistes,

sécurité de base, un contrôle qualité concret.

10. Synthèse à copier dans le cahier

  

Décomposer un chantier, c’est :

1. Je lis la commande (quoi ? où ? avec qui ?).

2. Je liste les tâches dans l’ordre (verbes d’action).

3. Pour chaque tâche : qui / avec quoi / combien de temps.

4. J’ajoute sécurité (risque ? prévention) et qualité (contrôle).

5. Je présente le tout dans un tableau clair.

? Haut de page
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