
Corrigé – Exercice de chiffrage d’un 
aménagement paysager thérapeutique

1. Données du chantier
Durée : 10 jours – 7 heures de travail par jour.

Chef d’équipe : 34 €/h
3 ouvriers : 30 €/h chacun

2. Déboursé sec
1. a) Main-d'œuvre :

Chef d’équipe : 34 € × 7 h × 10 j = 2 380 €

Ouvriers : 3 × 30 € × 7 h × 10 j = 6 300 €

Total main-d’œuvre = 2 380 € + 6 300 € = 8 680 €

2. b) Matériaux et végé taux :

Dalles bé ton : 1 200 €

Galets + graviers : 1 500 €

Poaceae : 180 €

Arbustes taillés : 250 €

Bonsaïs : 200 €

Gazon synthé tique : 2 400 €

Pergolas et bancs : 1 500 €

Treillages + végé talisation : 500 €

Bacs de culture : 600 €

Total matériaux/végé taux = 8 330 €

3. c) Machines :

Mini-pelle : 200 € × 3 j = 600 €

Brouette é lectrique : 25 € × 5 j = 125 €



Petit outillage : 100 € (forfait)

Total machines = 825 €

Déboursé  sec total = 8 680 € + 8 330 € + 825 € = 17835.00 €

3. Coût de revient
Coefficient de frais géné raux : 1,25

Coû t de revient = 17835.00 € × 1,25 = 22293.75 €

4. Prix de vente HT
Coefficient de marge : 1,15

Prix de vente HT = 22293.75 € × 1,15 = 25637.81 €

5. Synthèse des coûts
Poste Montant (€)
Main-d'œuvre 8 680
Matériaux et végé taux 8 330
Machines 825
Déboursé  sec 17835.00
Coû t de revient 22293.75
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