Module B7 — Gestion technico-économique de chantiers
BTSA Aménagements Paysagers
Cours de synthése : Calcul des colits et colt de la main-d’ceuvre

1. Enjeux du calcul des cofits en chantier paysager

Le chiffrage constitue une fonction stratégique du technicien supérieur en aménagements
paysagers. Il ne s’agit pas seulement d’additionner des dépenses, mais de transformer des
moyens techniques (temps, matériel, végétaux) en un prix économiquement viable,
compatible avec les contraintes du marché et les objectifs de rentabilité de la structure.

Dans le référentiel du BTSA Aménagements Paysagers, cette compétence releve de la
capacité C7.1 : Déterminer le colit d’'un projet dans son environnement. Elle conditionne
directement la capacité a assurer le suivi technico-économique du chantier (C7.2) et a gérer
les aléas (C7.3).

2. Les composantes du coiit d'un chantier paysager

Un chantier paysager mobilise plusieurs catégories de cofits directs :
- La main-d’ceuvre,

- Les matériaux, fournitures et végétaux,

- Les matériels et engins (achat, amortissement, location),

- Les prestations externes (sous-traitance, transport, services).

L’ensemble de ces colits directs constitue le déboursé sec, base de tout raisonnement
économique.

3. Le colit de la main-d’ceuvre : principes généraux

La main-d’ceuvre représente généralement le poste de dépense le plus important d’'un
chantier paysager. Le salaire brut ne correspond pas au colit réel pour I'entreprise. Le cofit
de la main-d’ceuvre integre :

- Le salaire brut,

- Les charges patronales,

- Les congés payés,

- Les absences non productives,

- Les obligations conventionnelles.

On raisonne donc en colit horaire brut chargé, indispensable pour comparer des solutions
techniques et organiser rationnellement le chantier.



4. Calcul du colit horaire de main-d’ceuvre
La méthode repose sur trois étapes :

1) Calcul du cofit annuel total du salarié (salaires + charges).
2) Détermination du nombre d’heures réellement productives sur I'année.
3) Calcul du coit horaire réel :

Colt horaire = Colit annuel total / Heures productives annuelles

Ce calcul explique pourquoi deux salariés ayant un salaire brut identique peuvent présenter
des colits horaires différents.

5. Du temps de travail au cotit de main-d’ceuvre du chantier

Une fois le colit horaire établi, le chiffrage repose sur I’estimation des temps nécessaires par
tache et par qualification.

Colit main-d’ceuvre = Cofit horaire x Nombre d’heures prévues

Ce raisonnement oblige a analyser techniquement le chantier : toute erreur d’organisation
ou de méthode se traduit par une hausse du temps et donc du cofit.

6. Le déboursé sec

Le déboursé sec correspond au cofit direct réel du chantier, sans frais généraux ni marge. Il
comprend :

- La main-d’ceuvre,

- Les matériaux et végétaux,

- Les matériels et engins,

- Les prestations sous-traitées.

Il constitue la base du chiffrage et permet de vérifier la faisabilité technique et économique
du projet.

7. Du déboursé sec au colit de revient

Une entreprise supporte des frais généraux : administration, direction, assurances, locaux,
véhicules, gestion.

Ces frais sont intégrés au moyen d’un coefficient de frais généraux.

Cofit de revient = Déboursé sec x Coefficient de frais généraux



Le colit de revient correspond au seuil minimum de facturation pour couvrir 'ensemble des
charges.

8. Du colit de revient au prix de vente
La marge permet de rémunérer le risque, d'investir et d’assurer la pérennité de I'entreprise.
Prix de vente HT = Colit de revient x Coefficient de marge

Tous les raisonnements économiques s’effectuent en hors taxes.

9. Lecture économique globale

La rentabilité d'un chantier dépend avant tout de la maitrise des cofits et du temps de
travail. Deux chantiers facturés au méme prix peuvent produire des résultats trés différents
selon I'organisation, les choix techniques et la gestion des ressources.

10. Intérét pédagogique des outils de calcul

Les outils de calcul permettent :

- De simuler des variantes,

- D’analyser I'impact économique des choix techniques,

- De préparer la production de documents professionnels (DPGF, DQE),
- D’introduire le suivi prévisionnel / réalisé.

Ils constituent un lien direct entre formation et pratiques professionnelles.

Conclusion

La maitrise du calcul des cofits et du coiit de la main-d’ceuvre est un fondement du métier
de technicien supérieur en aménagements paysagers. Elle conditionne la capacité a chiffrer,
suivre et piloter un chantier de maniere autonome, rigoureuse et responsable.



	Module B7 – Gestion technico-économique de chantiers BTSA Aménagements Paysagers Cours de synthèse : Calcul des coûts et coût de la main-d’œuvre

